

Concept planning "Samenwerkend sportief Twenterand voor plezierige leefstijl"

Periode september 2017 - mei 2019

Doelgroep: 10 - 23 jaar gemeente Twenterand

Locatie: planning kern Vroomshoop/Westerhaar activiteitencentrum Het Punt en Kulturhus de Klaampe > indien wenselijk kunnen verenigingen op eigen locatie uitvoeren

Doel: tegengaan van inactiviteit, waarbij iedereen vanuit de genoemde doelgroep een 'sportieve kans' krijgt

			uitvoering specifiek	locatie	Leading' maand+back up	ASM : Basis Movement Skills en Specifieke Movement Skills
September	Datum/dag		Allen promotie/werving/afstemming etc.	intakes De haere/dietist/orthopedagoog		
	1	vr	18.00-20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	Het Punt	Zorgzaam Twenterand/Derks T&C
Oktober	4	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Zorgzaam Twenterand/Derks T&C
	11	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Zorgzaam Twenterand/Derks T&C
	18	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Zorgzaam Twenterand/Derks T&C
	25	woe	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Zorgzaam Twenterand/Derks T&C
	27	vr	18.00 - 20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	Het punt	
November	1	Wo	14.00 - 17.00	T1 testen shuttle run test	KFT de haere, Erik Derks	Zorgzaam Twenterand
	8	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	LOVA (Back up Judo)
	15	woe	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	LOVA (Back up Judo)
	22	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	LOVA (Back up Judo)
	29	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	LOVA (Back up Judo)
December	6	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Stars'84 (back up Judo)
	13	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Stars'84 (back up Judo)
	20	Ma	14.00- 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Stars'84 (back up Judo)
	22	vr	18.00 - 20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	Kulturhus de Klaampe	
	27	Wo	14.00 - 17.00	Shuttle run test	Erik Derks, De Haere	Stars'84 (back up Judo)
	28,29,30	?	Evaluatie periode 1 met alle deelnemers	Evaluatiegesprekken orthopedagoog,dietiste,De Haere	Zorgzaam Twenterand	
Januari	3	woe		Gezamenlijke/feestelijk sportevenement	Allen	
	10	woe	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Medusa
	17	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Medusa
	24	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Medusa
	31	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Medusa
	2	vr	18.00 - 20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	allen	
Februari	7	woe	14.00 - 17.00	Uitvoering project		
	14	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	badminton Twenterand
	21	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	badminton Twenterand
	28	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	badminton Twenterand
Maart	7	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	badminton Twenterand
	14	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Judokwai
	21	Wo	14.00 - 17.00	Shuttle run test	Erik Derks, De Haere	Judokwai
	28,29,30	?	Evaluatie periode 2 met alle deelnemers	Evaluatiegesprekken orthopedagoog,dietiste,De Haere	Activiteitencentrum "Het Punt"	Judokwai
	30	vr	18.00 -20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	allen	
April	4	wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Judokwai
	11	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	KV TOP
	18	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	KV TOP
	25	wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	KV TOP
Mei	2	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	KV TOP
	9	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Tv de Bosbaan
	16	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Tv de Bosbaan
	23	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Tv de Bosbaan
	30	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Tv de Bosbaan
	1	vr	18.00-20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	allen	
Juni	6	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Vr Boys
	13	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Vr Boys
	20	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Activiteitencentrum "Het Punt"	Vr Boys
	27	Wo	14.00 - 17.00	Uitvoering project	Kulturhus de Klaampe	Vr Boys
Juli	4	Wo	14.00 - 17.00		Activiteitencentrum "Het Punt"	
	11	Wo	14.00 - 17.00	Shuttle run test	Erik Derks, De haere	Zorgzaam Twenterand
	18,19,20	?	Evaluatie periode 3 met alle deelnemers	Evaluatiegesprekken orthopedagoog,dietiste,De Haere	Activiteitencentrum "Het Punt"	Zorgzaam Twenterand
	25	Wo	14.00 - 17.00	(feestelijke) afsluiting met deelnemers en samenwerkingspartners	allen	
	27	vr	18.00-20.00	Praktijk en bestuurlijk overleg	allen	